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Giriş 

Fırat Üniversitesi’nin 2025 yılı yatırım faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin hükümleri ile 2025 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2025 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde yürütülmüştür. Kamu 
yatırım projelerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin süreçler; Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan “Kamu Yatırımlarının Planlanması, Uygulanması ve 
İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda Üniversitemiz, eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi, bilimsel araştırma 
kapasitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kampüs yaşamının desteklenmesi ve kurumsal hizmet 
kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlarını 2025 yılı ödenek tahsisleri ve yatırım programı hedefleriyle 
uyumlu şekilde yürütmüştür. Yıl içerisinde devam eden, ikmal aşamasına gelen veya yeni başlatılan 
projeler, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak izlenmiş; fiziksel gerçekleşmeler, mali 
gerçekleşmeler ve ödenek kullanım durumları periyodik olarak değerlendirilmiştir. 

Bu rapor, 2025 yılı itibarıyla Fırat Üniversitesi yatırım projelerinin genel durumunu ortaya 
koymak; proje bazında fiziki ve mali gerçekleşmeleri izlemek; kaynak kullanımının bütçe ilkelerine 
uygunluğunu değerlendirmek; yatırım faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya 
koymak amacıyla hazırlanmıştır. Rapor, ilgili mevzuat doğrultusunda şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
planlama-bütçeleme bütünlüğünün sağlanmasına katkı sunmak üzere kamuoyuna ve yetkili mercilere 
sunulmaktadır. 
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EĞİTİM SEKTÖRÜ 
 

Kampüs Altyapı Projesi 
 

PROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

Eğitim Yükseköğretim – 2020H03-

150245 Kampüs Altyapısı 

150246 – Kampüs 

Altyapı 

29.000.000,00 32.336.800,00 19.564.955,33 12.771.844,67 

 
Kampüs Altyapı Projesi, Fırat Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm kampüslerin altyapı 

ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut altyapının iyileştirilmesi ve eğitim-öğretim ile araştırma 

faaliyetlerini destekleyecek fiziki şartların güçlendirilmesi amacıyla Yılı Kamu Yatırım Programı 
kapsamında yürütülmektedir. Proje, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan 

mali saydamlık, hesap verebilirlik ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkeleri 

doğrultusunda planlanmış ve uygulanmaktadır. 

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile proje için 29.000.000,00 TL başlangıç ödeneği 
(KBÖ) tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ortaya çıkan ilave altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

3.336.800,00 TL tutarında ödenek eklemesi yapılmış, herhangi bir ödenek düşümü 

gerçekleştirilmemiştir. Bu kapsamda 2025 yılı toplam proje ödeneği 32.336.800,00 TL olarak 
gerçekleşmiştir. Söz konusu ödenek kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun şekilde yürütülen ihale ve uygulamalar neticesinde 19.564.955,33 TL tutarında 

harcama yapılmış, yıl sonunda 12.771.845,00 TL tutarında ödenek bakiyesi oluşmuştur. 
Proje kapsamında 2025 yılı içerisinde Fırat Üniversitesi kampüsleri genelinde kanalizasyon ve 

yağmur suyu altyapılarının yenilenmesi, kampüs içi yol ve kaldırım imalatları, çevre düzenlemeleri, 

yeşil alanların iyileştirilmesi, altyapı hatlarının rehabilitasyonu ve benzeri tamamlayıcı altyapı 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan imalatlar, kampüs içi ulaşımın güvenli ve sürdürülebilir hale 
getirilmesi ile üniversite yerleşkelerinin fiziki yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olup, yatırım 

programı hedefleri doğrultusunda hayata geçirilmiştir. 

2026 yılı Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında söz konusu projenin devamı için 
30.000.000,00 TL başlangıç ödeneği (KBÖ) öngörülmüştür. 2026 yılı KBÖ’sü, 2025 yılı KBÖ’sü ile 

karşılaştırıldığında projenin üniversitenin öncelikli altyapı yatırımları arasında yer almaya devam 

ettiğini ve çok yıllı yatırım yaklaşımı çerçevesinde sürdürülebilir şekilde planlandığını göstermektedir. 
2026 yılında da proje kapsamında Fırat Üniversitesi kampüsleri içerisinde kanalizasyon, yol, kaldırım, 

çevre ve yeşil alan düzenlemeleri ile altyapı modernizasyonuna yönelik çalışmaların devam ettirilmesi, 

yeni ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede Kampüs Altyapı Projesi, 2025 yılında gerçekleştirilen harcamalar ve 2026 yılı 
için öngörülen ödenekler birlikte değerlendirildiğinde, üniversitenin fiziki altyapısının 

güçlendirilmesine yönelik planlı, mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir yatırım süreci olarak 

yürütülmektedir. 
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MERKEZİ DERSLİKLER 
 

PROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCAMA KALAN 

Eğitim Yükseköğretim – 2020H03-

151755 Derslik ve Merkezi Birimler 

161292 – İdari Ofis Binası 50.000.000,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 

Eğitim Yükseköğretim – 2020H03-

151755 Derslik ve Merkezi Birimler 

161267 – Merkezi Derslik-1 60.000.000,00 117.536.515,00 0,00 117.536.515,00 

Eğitim Yükseköğretim – 2020H03-

151755 Derslik ve Merkezi Birimler 

233848 – Merkezi Derslik-2 30.000.000,00 100.000.000,00 83.111.970,88 16.888.029,12 

Eğitim Yükseköğretim – 2020H03-

151755 Derslik ve Merkezi Birimler 

259471 – Sağlık Bilimleri 

Eğitim ve Uygulama 

Laboratuvarı 

40.000.000,00 90.000.000,00 19.907.619,12 70.092.380,88 

 

Merkezi Derslik-1 ve İdari Ofis Binası Projesi 
Merkezi Derslik-1 Projesi ile İdari Ofis Binası Projesi, Yılı Kamu Yatırım Programı’nda ayrı 

alt projeler olarak yer almakla birlikte; yapım işlerinin teknik ve fonksiyonel bütünlük arz etmesi, ihale 

ve uygulama süreçlerinde etkinlik sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla 
uygulamada birleştirilerek tek bir ihale kapsamında yürütülmektedir. Bu kapsamda projeler, “Merkezi 

Derslik ve İdari Ofis Binası Yapım İşi” adı altında tek sözleşme üzerinden hayata geçirilmektedir. 

Projeler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Yılı Kamu Yatırım Programı hükümleri çerçevesinde planlanmış 

ve yürütülmektedir. 

 

2025 Yılı ödeneği 

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile; İdari Ofis Binası Projesi için 50.000.000,00 TL, 

Merkezi Derslik-1 Projesi için 60.000.000,00 TL başlangıç ödeneği (KBÖ) tahsis edilmiştir. Yıl 

içerisinde, İdari Ofis Binası Projesi için 55.000.000,00 TL, Merkezi Derslik-1 Projesi için 57.536.515,00 
TL tutarında likit ödenek tahsis edilmiştir. 2025 yılı itibarıyla; İdari Ofis Binası Projesi’nin toplam 

ödeneği 105.000.000,00 TL, Merkezi Derslik-1 Projesi’nin toplam ödeneği 117.536.515,00 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 
Her iki projeye ilişkin yapım işleri, tek bir ikmal ihalesi kapsamında 2025 yılı içerisinde ihale 

edilmiş olup, 2025 yılı sonu itibarıyla ihale süreci devam etmektedir. İhale sürecinin henüz 

tamamlanmamış olması nedeniyle 2025 yılı içerisinde harcama yapılmamış, toplam ödeneklerin tamamı 
yıl sonu itibarıyla kullanılmamıştır. 

 

 

Merkezi Derslik-2 Projesi (Tıp Fakültesi Anfi Binası Yapımı) 

 
Merkezi Derslik-2 Projesi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen lisans ve 

lisansüstü eğitim faaliyetlerinin fiziki altyapısının güçlendirilmesi, artan öğrenci kapasitesine cevap 

verebilecek nitelikli derslik ortamlarının oluşturulması ve uygulamalı tıp eğitiminin desteklenmesi 
amacıyla Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında yürütülmektedir. Proje, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 

ilkeleri doğrultusunda planlanmış ve uygulanmıştır. 

2025 Yılı Ödeneği 
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile proje için 30.000.000,00 TL başlangıç ödeneği 

(KBÖ) tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde, 70.000.000,00 TL tutarında likit ödenek tahsis edilmiş, Bu 

kapsamda projenin 2025 yılı toplam ödeneği 100.000.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Söz konusu ödenekler çerçevesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun şekilde yürütülen yapım süreci kapsamında 83.111.970,88 TL tutarında harcama 
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gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı sonu itibarıyla projede 16.888.029,00 TL tutarında ödenek bakiyesi 

oluşmuştur. 
Proje kapsamında inşa edilen Tıp Fakültesi Anfi Binası, fakültenin temel eğitim altyapısını 

oluşturan kritik yapılardan biri olup, Bina bünyesinde üç ayrı anfi yer almakta olup, bu anfiler eş zamanlı 

ders, sınav, seminer ve bilimsel toplantıların yapılmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. 
Anfi binası; artan öğrenci sayısına bağlı olarak mevcut dersliklerin yetersiz kalmasının önüne 

geçilmesi, eğitim sürekliliğinin sağlanması ve tıp eğitiminde kalite standartlarının yükseltilmesi 

açısından Tıp Fakültesi için stratejik öneme sahiptir. 

 

Sağlık Bilimleri Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı Projesi 
Sağlık Bilimleri Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı Projesi, Fırat Üniversitesi bünyesinde sağlık 

temelli eğitim ve uygulama faaliyetlerinin güçlendirilmesi, uygulamalı eğitim altyapısının geliştirilmesi 

ve üniversitede uzun süredir ihtiyaç duyulan Sağlık Bilimleri Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı 

eksikliğinin giderilmesi amacıyla Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında yürütülmektedir. Proje, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 

ve verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda planlanmıştır. 

2025 Yılı Ödeneği 
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile proje için 40.000.000,00 TL başlangıç ödeneği 

(KBÖ) tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde, 50.000.000,00 TL tutarında likit ödenek tahsis edilmiş, Bu 

kapsamda 2025 yılı itibarıyla projenin toplam ödeneği 90.000.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Söz konusu ödenekler çerçevesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yürütülen yapım süreci kapsamında 19.907.619,12 TL tutarında harcama 
gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı sonu itibarıyla projede 70.092.381,00 TL tutarında ödenek 2026 yılında 

likit ödenek olarak eklenecektir.  

Proje kapsamında inşa edilmekte olan Sağlık Bilimleri Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı, 
üniversite bünyesinde başta veterinerlik alanı olmak üzere sağlık bilimleri alanında yürütülen eğitim, 

uygulama ve araştırma faaliyetlerine hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Laboratuvar; öğrencilerin 

uygulamalı eğitim imkânlarını artıracak, disiplinler arası çalışmaları destekleyecek ve sağlık alanında 
nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Söz konusu yatırım, üniversitenin sağlık bilimleri alanındaki fiziki altyapısında önemli bir 

eksikliği gidermesi bakımından stratejik nitelik taşımakta olup, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması ve 

uygulama kapasitesinin geliştirilmesi açısından öncelikli projeler arasında yer almaktadır. 

 
 

Büyük Onarım (Deprem) Projesi   

 

ROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

Eğitim Yükseköğretim – 2023H03-

216790 Büyük Onarım 

216791 – Büyük 

Onarım 

20.000.000,00 20.000.000,00 18.237.673,56 1.762.326,44 

 

2025 Yılı Ödeneği 
2025 mali yılında, üniversitemiz  eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli, sağlıklı ve kesintisiz 

yürütülmesine yönelik olarak binalarımızda deprem kaynaklı hasarların giderilmesi ve büyük çaplı 

bakım-onarım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu ile “Büyük Onarım (Deprem)” projesi için 20.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 
Üniversitemize ait eğitim öğretim ve diğer binaların yapısal güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi, taşıyıcı 

sistemlerin güçlendirilmesi, eğitim birimlerinin modernizasyonu ve yaşam alanlarının iyileştirilmesine 

yönelik kullanılmıştır. 
2025 mali yılı içinde söz konusu kaynağın 18.237.673,56 TL’si harcanmış, proje faaliyetlerinin 

planlandığı şekilde yürütülmesine olanak sağlanmıştır. Yıl sonu itibarıyla ilgili proje için 1.762.326 TL 

ödenek kalmıştır. Bu harcamalar, üniversite binalarının depreme karşı dayanıklılığının artırılması, 
kullanıcı güvenliğinin sağlanması ve akademik faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesine yönelik çok 
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boyutlu bakım ve onarım çalışmalarına yönlendirilmiştir. Harcamalarda, kamu mali yönetimi ilkelerine 

uygunluk, şeffaflık ve kaynakların verimli kullanımı temel prensip olarak benimsenmiştir. 
 

 

 

 
Yayın Alımı Projesi  

 

PROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

Eğitim Yükseköğretim – 2025H03-

259348 Yayın Alımı 

259349 – Yayın 

Alımı 

20.000.000,00 20.000.000,00 15.748.618,74 4.251.381,26 

 

2025 Yılı Ödeneği 

Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin niteliğinin artırılması, akademik 
çalışmaların güncel ve güvenilir bilgi kaynaklarıyla desteklenmesi amacıyla “Yayın Alımı” projesi 

kapsamında 2025 mali yılında 20.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek, 

üniversitemiz kütüphanelerinin ihtiyaçları doğrultusunda; basılı kitap, süreli yayın, elektronik veri 
tabanları, e-kitap koleksiyonları ve akademik bilgi kaynaklarının teminine yönelik olarak planlı bir 

şekilde kullanılmıştır. 

2025 yılı içerisinde bu ödeneğin 15.748.618,74 TL’si harcanmış, kütüphane koleksiyonlarının 

zenginleştirilmesi ve akademik birimlerin ihtiyaç duyduğu güncel yayınlara erişimin sağlanması 
hedeflenmiştir. Yıl sonu itibarıyla 4.251.381 TL tutarında ödenek bakiyesi oluşmuştur. Yapılan 

harcamalar; eğitim kalitesinin yükseltilmesi, bilimsel araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve 

öğrenciler ile akademik personelin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 
 

PROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

Eğitim Yükseköğretim – 2025H03-259350 Çeşitli 

Ünitelerin Etüt Projesi 

259351 – Çeşitli Ünitelerin 

Etüt Projesi 

1.000.000,00 1.282.000,00 1.125.732,00 156.268,00 

 
2025 Yılı  Ödeneği 
Üniversitemizin fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak planlanan yatırım projelerine 

hazırlık teşkil etmesi amacıyla, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 2025 mali yılında 1.000.000 

TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan bütçe 
düzenlemeleri neticesinde, projenin toplam ödeneği 1.282.000 TL’ye yükseltilmiştir. 

2025 yılı içerisinde bu ödeneğin 1.125.732 TL’si harcanmış, söz konusu harcamalar; üniversitemizin 

farklı akademik ve idari birimlerine yönelik ön fizibilite çalışmaları, etüt, proje hazırlıkları, teknik 
incelemeler, ölçüm ve analiz hizmetleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, ilerleyen 

yıllarda hayata geçirilmesi planlanan yapım ve yatırım projeleri için teknik ve mali altyapının 

oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

Yıl sonu itibarıyla proje kapsamında 156.268 TL tutarında ödenek bakiyesi oluşmuş olup, 
harcamalar kamu mali yönetimi ilkelerine uygun şekilde, planlı ve kontrollü olarak yürütülmüştür 

 

 
 

 

Muhtelif İşler Projesi  (Eğitim) 
 

PROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

Eğitim Yükseköğretim – 

2025H03-259346 Muhtelif İşler 

Makine Teçhizat 22.000.000,00 49.566.100,00 48.318.915,23 1.247.184,77 

Eğitim Yükseköğretim – 

2025H03-259346 Muhtelif İşler 

Yazılım Alımları 15.000.000,00 16.052.000,00 7.192.527,98 8.859.472,02 

Eğitim Yükseköğretim – 

2025H03-259346 Muhtelif İşler 

Makine Teçhizat ve  

Bakım Onarım 

3.000.000,00 2.354.000,00 2.074.970,18 279.029,82 

Eğitim Yükseköğretim – 

2025H03-259346 Muhtelif İşler 

259347 – Muhtelif İşler 
Büyük Onarımlar 

10.000.000,00 2.558.000,00 801.120,00 1.756.880,00 

Eğitim Yükseköğretim – 

2025H03-259346 Muhtelif İşler 

Makine Teçhizat 

Organize Sanayi 

0,00 3.036.254,00 3.034.783,60 1.470,40 

Eğitim Yükseköğretim – 

2025H03-259346 Muhtelif İşler 

Makine Teçhizat Bakım 

Onarım Organize Sanayi 

0,00 542.041,00 48.000,00 494.041,00 

 

2025 Yılı Ödeneği 
Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma ve idari faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak 

amacıyla yürütülen Muhtelif İşler Projesi, farklı birimlerde ortaya çıkan çeşitli ve zorunlu ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik olarak planlanmıştır. Proje, üniversitemizin fiziki, teknik ve dijital altyapısının 
güçlendirilmesine katkı sağlayan tamamlayıcı nitelikte bir yatırım çerçevesi sunmaktadır. 

2025 mali yılında proje için 50.000.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, yıl içerisinde 

ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan ödenek düzenlemeleri sonucunda toplam ödenek 74.108.395 TL’ye 
yükseltilmiştir. Aynı yıl içerisinde söz konusu ödeneğin 61.470.316,99 TL’si harcanmış, yıl sonu 

itibarıyla 12.638.078,01 TL ödenek bakiyesi oluşmuştur. Yapılan harcamalar; üniversitemizin hizmet 

kapasitesini doğrudan etkileyen alanlara yönlendirilmiş ve faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine katkı 

sağlamıştır. 
Muhtelif İşler Projesi kapsamında tahsis edilen kaynaklar genel olarak; makine ve teçhizat 

alımları, demirbaş, taşıt temini, yazılım ve bilişim altyapısı ihtiyaçları, makine ve teçhizat bakım-onarım 

hizmetleri ile bina büyük onarımlarına yönelik faaliyetlerde kullanılmaktadır 
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Muhtelif İşler Makine Teçhizat 
Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma ve idari faaliyetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde 

sürdürülebilmesi amacıyla yürütülen Makine Teçhizat alımları farklı birimlerde ortaya çıkan makine, 

donanım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak planlanmıştır. 

 

2025 Yılı Ödeneği 

2025 mali yılında söz konusu alt proje kapsamında 22.000.000 TL başlangıç ödeneği tahsis 

edilmiş, yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan bütçe düzenlemeleri neticesinde toplam ödenek 
49.566.100 TL’ye yükseltilmiştir. Aynı yıl içerisinde bu ödeneğin 48.318.915,23 TL’si harcanmış, yıl 

sonu itibarıyla 1.247.184,77 TL ödenek bakiyesi oluşmuştur.2025  ödeneği ağırlıklı olarak; Makine ve 

teçhizat alımları, Demirbaş alımları, Eğitim mobilyaları temini, Üniversitemizin hizmet kapasitesini ve 
idari ulaşım imkânlarını güçlendirmek amacıyla 2 adet TOGG marka taşıt alımı için kullanılmıştır. 

Yapılan harcamalar, üniversitemizin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesine, eğitim ve idari 

hizmetlerin daha etkin sunulmasına katkı sağlamıştır. 

 

 

 

Yazılım Alımları Projesi  
Üniversitemizin dijital dönüşüm sürecinin desteklenmesi, eğitim-öğretim, araştırma ve idari 

faaliyetlerde kullanılan bilgi sistemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla Yazılım Alımları Projesi 

yürütülmektedir. Proje, kurumsal bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve dijital hizmetlerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir yatırım alanını oluşturmaktadır. 

 

2025 Yılı  Ödeneği 
2025 mali yılında Yazılım Alt Projesi için 15.000.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, yıl 

içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan ödenek düzenlemeleri sonucunda toplam 

ödenek 16.052.000 TL’ye yükseltilmiştir. Aynı yıl içerisinde bu ödeneğin 7.192.527,98 TL’si 
harcanmış, yıl sonu itibarıyla 8.859.472,02 TL ödenek bakiyesi oluşmuştur. 

2025 yılı harcamaları kapsamında; üniversitemizde kullanılan kurumsal yazılımlar, lisans 

yenilemeleri, eğitim-öğretim ve idari süreçleri destekleyen bilgi sistemleri, veri güvenliği ve sistem 

sürekliliğini sağlamaya yönelik yazılım çözümleri temin edilmiştir. Bu harcamalar, dijital hizmetlerin 
kesintisiz yürütülmesine ve kullanıcı memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamıştır. 

 

 

Makine Teçhizat ve  Bakım Onarım Alt Projesi  
Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma ve idari faaliyetlerinde kullanılan makine ve 

teçhizatın güvenli, verimli ve kesintisiz şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Makine Teçhizat Bakım 
Onarım Alt Projesi yürütülmektedir. Proje, mevcut makine parkının korunması, arıza risklerinin 

azaltılması ve hizmet sürekliliğinin temin edilmesine yönelik önemli bir faaliyet alanını oluşturmaktadır. 

2025 Yılı Ödeneği 
2025 mali yılında alt proje için 3.000.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan 

bütçe düzenlemeleri sonucunda toplam ödenek 2.354.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl içerisinde 

bu ödeneğin 2.074.970,18 TL’si harcanmış, yıl sonu itibarıyla 279.029,82 TL ödenek bakiyesi 

oluşmuştur. 
2025 yılı harcamaları; üniversitemiz bünyesinde yer alan makine ve teknik ekipmanların 

periyodik bakımları, arıza giderme çalışmaları, yedek parça temini ve acil bakım-onarım hizmetleri 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, eğitim ve idari faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesine 
ve teknik altyapının güvenilirliğinin artırılmasına katkı sağlamıştır. 

 

 
Muhtelif İşler Büyük Onarımlar  
Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma ve idari faaliyetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde 

sürdürülebilmesi amacıyla, mevcut bina ve tesislerin fiziki durumlarının iyileştirilmesine yönelik olarak 

Muhtelif İşler Büyük Onarımlar Alt Projesi yürütülmektedir. Proje, üniversite yerleşkelerinde bulunan 
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yapıların kullanım ömrünün uzatılması ve altyapı güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir yatırım 

alanını oluşturmaktadır. 

2025 Yılı ödeneği 

2025 mali yılında alt proje kapsamında 10.000.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, yıl içerisinde 

yapılan bütçe düzenlemeleri sonucunda toplam ödenek 2.558.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl 
içerisinde bu ödeneğin 801.120,00 TL’si harcanmış, yıl sonu itibarıyla 1.756.880,00 TL ödenek bakiyesi 

oluşmuştur. 

2025 yılı harcamaları; üniversitemiz bünyesindeki bina ve tesislerde gerçekleştirilen büyük 

onarım çalışmaları, yapısal iyileştirmeler, çatı, cephe ve altyapı yenilemeleri ile acil onarım gerektiren 
alanlara yönelik müdahaleler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, yapıların güvenli 

kullanımının sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunmuştur. 

 

 

Makine Teçhizat Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokullarının 
Üniversitemiz bünyesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokullarının 

uygulamalı eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, Makine Teçhizat kalemi kapsamında gerekli 

ödenekler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu ödenekler, 

OSB-MYO’ların sektörle uyumlu, güncel ve nitelikli eğitim verebilmesini desteklemek üzere 
planlanmıştır. 

 

2025 Yılı Ödeneği 
2025 mali yılı içerisinde YÖK tarafından gönderilen ödenekler doğrultusunda toplam 

3.036.254,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde bu tutarın 3.034.783,60 TL’si harcanmıştır. Yıl 

sonu itibarıyla 1.470,40 TL bakiye kalmıştır. Başlangıç ödeneği bulunmamakla birlikte, yıl içerisinde 

aktarılan kaynakların neredeyse tamamı etkin bir şekilde kullanılmıştır. 
Söz konusu harcamalar; Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokullarında kullanılan makine ve 

teçhizatın temini, uygulama atölyelerinin donatılması ve mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik 

teknik ekipman alımları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu sayede öğrencilerin sektörel ihtiyaçlara 
uygun donanımlarla eğitim alması sağlanmıştır. 

 

 

 

2026 Yılı Ödeneği 

2026 mali yılı için başlangıç aşamasında herhangi bir ödenek öngörülmemiştir. Ancak YÖK 

tarafından 2026 yılı içerisinde üniversitemize gönderilmesi muhtemel tutarlar, tahsis edilmesini 
müteakip yeniden ödenekleştirilerek üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu 

kapsamda gönderilecek kaynakların; OSB-MYO’ların gelişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeni 

makine ve teçhizat alımları ile mevcut altyapının güçlendirilmesine yönlendirilmesi planlanmaktadır. 
 

Makine Teçhizat Bakım Onarım Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları 
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokullarının 

uygulamalı eğitim faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizatın işlerliğinin korunması ve hizmet 

sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Makine Teçhizat Bakım Onarım kalemi kapsamında gerekli 

ödenekler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitemize tahsis edilmiştir. 
 

2025 Yılı Ödeneği 

2025 mali yılı içerisinde başlangıç ödeneği bulunmamakla birlikte, YÖK tarafından gönderilen 

kaynaklar doğrultusunda toplam 542.041,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde bu tutarın 
48.000,00 TL’si harcanmış, yıl sonu itibarıyla 494.041,00 TL ödenek bakiyesi oluşmuştur. 

Yapılan harcamalar; OSB Meslek Yüksekokullarında kullanılan makine ve teçhizatın bakım ve onarım 

işlemleri, acil arıza giderme çalışmaları ve işletme güvenliğini sağlamaya yönelik teknik müdahaleler 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin aksamadan 

sürdürülmesine katkı sağlamıştır. 



10 
 

 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

 

PROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

Sağlık – 2020I00-166774 Diş 

Hekimliği Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi 

166775 – İnşaat 20.000.000,00 158.850.652,00 127.511.400,90 31.339.251,10 

Sağlık – 2020I00-166774 Diş 

Hekimliği Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi 

166777 – Makine 

ve Teçhizat 

125.000.000,00 135.002.000,00 116.276.976,11 18.725.023,89 

 
İnşaat 
 

Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2020I00-166774 numaralı Diş Hekimliği 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi, 166775 – İnşaat alt projesi kapsamında yürütülmektedir. 

Söz konusu proje; Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin çağdaş fiziki koşullarda 
yürütülmesini sağlamak, uygulamalı eğitim imkânlarını geliştirmek ve bölge halkına nitelikli ağız ve 

diş sağlığı hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi ile Fakülte Binası, üniversitemizin sağlık alanındaki akademik ve hizmet kapasitesini 
artırmasının yanı sıra Elazığ ili ve çevre iller açısından önemli bir sağlık yatırımı niteliği 

taşımaktadır. 

 

2025 yılı ödeneği: 
Proje için belirlenen başlangıç ödeneği 20.000.000,00 TL olup, Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunları ve Yatırım Programları kapsamında yapılan ödenek tahsisleri sonucunda proje için toplam 

158.850.652,00 TL ödenek sağlanmıştır. 2025 yılı itibarıyla proje kapsamında 127.511.400,90 TL 
tutarında harcama gerçekleştirilmiş olup, bu harcamalar inşaat faaliyetlerinin planlanan iş programı 

doğrultusunda sürdürülmesini sağlamıştır. Gerçekleştirilen harcamalar sonrasında proje kapsamında 

31.339.251,10 TL ödenek kalmıştır. Kalan ödenek, inşaatın tamamlanmasına yönelik son imalatlar ve 
tamamlayıcı işlerde kullanılacaktır. 

 

 

Makine ve Teçhizat 
Üniversitemiz yatırım programında yer alan SAĞLIK-2020I00-166774 numaralı Diş 

Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi, 166777 – Makine ve Teçhizat alt projesi 
kapsamında yürütülmektedir. Bu alt proje; Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinin tanı, 

tedavi ve eğitim faaliyetlerini çağdaş standartlarda sürdürebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, 

makine ve teçhizatın temin edilmesini kapsamaktadır. Söz konusu alımlar, Diş Hekimliği Fakültesinin 

uygulamalı eğitim kapasitesinin artırılması ve Elazığ ili ile çevre bölgelerde ağız ve diş sağlığı 

hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

2025 Yılı ödeneği: 
Makine ve teçhizat alımlarına ilişkin proje için belirlenen başlangıç ödeneği 125.000.000,00 TL 

olup, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ve Yatırım Programları kapsamında yapılan tahsisler 

sonucunda proje için toplam 135.002.000,00 TL ödenek sağlanmıştır. 2025 yılı itibarıyla proje 
kapsamında 116.276.976,11 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiş, bu harcamalar ile hastanenin 

faaliyete geçmesi için gerekli olan tıbbi cihaz ve donanımların büyük bölümü temin edilmiştir. 

Gerçekleştirilen harcamalar sonrasında proje kapsamında 18.725.023,89 TL ödenek kalmıştır. Kalan 

ödenek, tamamlayıcı nitelikteki makine ve teçhizat alımlarında kullanılacaktır. 
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Hastane Binası (Deprem) İnşaat (Deprem) 
 

ROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

Sağlık – 2023I00-216782 

Hastane Binası (Deprem) 

216783 – İnşaat 

(Deprem) 

700.000.000,00 1.091.965.205,00 11.252.919,57 1.080.712.285,43 

 

Hastane Binası (Deprem) Projesi, üniversitemiz yatırım programında yer almakta olup, İnşaat 

(Deprem) alt projesi kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu proje; 800 yatak kapasiteli ve yaklaşık 

186.000 m² kapalı alana sahip yeni hastane binasının inşasını kapsamaktadır. Yeni hastane binası, 
üniversitemizin sağlık hizmeti sunum kapasitesini önemli ölçüde artırmasının yanı sıra, eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi, sağlık alanında uygulamalı eğitimin güçlendirilmesi ve akademik 

araştırma altyapısının geliştirilmesi açısından stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır. 
Proje kapsamında inşa edilecek hastane binası; Elazığ ilinin ve çevre illerin sağlık altyapısının 

güçlendirilmesine, bölge halkının modern, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmetlerine erişiminin 

sağlanmasına önemli katkı sunacaktır. Deprem riski yüksek bir bölgede yer alan ilimiz açısından, 
güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan bu tesis, afet durumlarında kesintisiz sağlık 

hizmeti sunabilecek şekilde planlanmış olup, can ve mal güvenliğinin korunması bakımından hayati 

önem arz etmektedir. 

 

2025 Yılı Ödeneği:  
Projenin ihale süreci 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış olup, proje için başlangıç bütçesi 

(KBÖ) 700.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ve Yatırım 
Programı kapsamında yapılan ödenek tahsisleri sonucunda proje için toplam 1.091.965.205,00 TL 

ödenek sağlanmıştır. 2025 yılı içerisinde yürütülen hazırlık, planlama ve ihale süreçleri kapsamında 

11.252.919,57 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiş, yıl sonu itibarıyla 1.080.712.285,43 TL ödenek 

kullanılabilir durumda kalmıştır. 
 

 
 

 

Büyük Onarım Projesi,  
 

ROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

Sağlık – 2025I00-239222 Muhtelif 

İşler 

239224 – Büyük 

Onarım 

5.000.000,00 5.000.000,00 4.277.006,24 722.993,76 

Üniversitemiz hastane binasında sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve mevzuata 

uygun şekilde sürdürülebilmesini teminen yürütülmektedir. Proje kapsamında; binanın kullanım süresi 

içerisinde meydana gelen yıpranmaların giderilmesi, hasta ve çalışan güvenliğini doğrudan etkileyen 
yapısal ve teknik unsurların iyileştirilmesi ile sağlık hizmeti sunum kalitesinin artırılması 

amaçlanmaktadır. Özellikle yoğun kullanım nedeniyle deformasyona uğrayan klinik alanlar, teknik 

altyapı sistemleri ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları, hizmet 
sürekliliği açısından zorunluluk arz etmiştir. 

 

2025 Yılı Ödeneği: 
 Projenin  2025 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, Yıl içerisinde 

yürütülen bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında 4.277.006,24 TL tutarında harcama 

gerçekleştirilmiş, 722.994 TL tutarında ödenek kullanılmamıştır. 2025 yılı ödeneği, öncelikli ve acil 

bakım-onarım ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmıştır. 
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Makine Teçhizat Projesi,  
 

PROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

Sağlık – 2025I00-239222 Muhtelif 

İşler 

239223 – Makine 

Teçhizat 

50.000.000,00 60.000.000,00 59.927.926,19 72.073,81 

Proje kapsamında; hastanenin makine ve teçhizat altyapısının güçlendirilmesi, tıbbi malzeme 

kapasitesinin artırılması ve bilişim altyapısının geliştirilmesi suretiyle tanı, tedavi ve hasta bakım 

süreçlerinin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Özellikle ileri teknoloji gerektiren tıbbi cihazların 

temini ve mevcut sistemlerin yenilenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sürekliliği açısından hayati 
önem taşımaktadır. 

 

2025 Yılı Ödeneği:  
Proje için 2025 yılı başlangıç bütçesi (KBÖ) 50.000.000,00 TL olarak belirlenmiş, yıl içerisinde 

yapılan kurum içi aktarmalarla birlikte toplam ödenek 60.000.000,00 TL seviyesine ulaşmıştır. Söz 

konusu ödenek kapsamında 59.927.926,19 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiş olup, 72.074 TL 
tutarında ödenek bakiye kalmıştır. 2025 yılı ödeneği, hastanenin öncelikli tıbbi cihaz, makine-teçhizat 

ve bilişim altyapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin ve verimli şekilde kullanılmıştır. 

 

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
 

YAZILIM VE BİLİŞİM ARGE MERKEZİ PROJESİ 
Üniversitemizin araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm 

sürecinin hızlandırılması ve ileri teknoloji temelli akademik çalışmaların desteklenmesi amacıyla 

planlanan yatırım projesidir. Proje kapsamında; yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesine imkân 
sağlayacak donanım, yazılım ve bilişim altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Projesi,  
 

ROJE ALT PROJE KBÖ TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA KALAN 

DKH – Sosyal Teknolojik Araştırma – 2025K12-261088 Rektörlük 

Bilimsel Araştırma Projeleri 

261088 – Rektörlük Bilimsel 

Araştırma Projeleri 

0,00 37.960.000,00 37.960.000,00 0,00 

DKH – Sosyal Teknolojik Araştırma – 2025K12-261088 Rektörlük 

Bilimsel Araştırma Projeleri 

261088 – Rektörlük Bilimsel 

Araştırma Projeleri 

6.442.000,00 6.442.000,00 6.442.000,00 0,00 

DKH – Sosyal Teknolojik Araştırma – T025K12-239226 Rektörlük 

Bilimsel Araştırma Projeleri 

239226 – Rektörlük Bilimsel 

Araştırma Projeleri 

0,00 0,00 0,00 0,00 

DKH – Sosyal Teknolojik Araştırma – 2022K12-211396 Yazılım ve 

Bilişim Ar-Ge Merkezi 

211396 – Yazılım ve Bilişim Ar-Ge 

Merkezi 

2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

 

Üniversitemizin araştırma-geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi, bilimsel üretkenliğin 
artırılması ve ulusal/uluslararası akademik rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla yürütülmektedir.. 

 

2025 Yılı Ödeneği:  
Proje için 2025 yılı başlangıç bütçesi (KBÖ) 6.442.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2025 yılı 

içerisinde, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında üniversitemize 37.960.000,00 TL 
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ilave kaynak sağlanmış olup, söz konusu destekler sonucunda proje için toplam ödenek 44.402.000,00 

TL seviyesine ulaşmıştır.. 
Söz konusu ödenekler, ilgili mevzuat çerçevesinde özel hesaba aktarılmış olup, Fırat 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi tarafından, belirlenen usul ve 

esaslar doğrultusunda akademik projelerin desteklenmesinde kullanılmıştır.  
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